



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU REGIUNEA NORD-ESTPATRONATUL TÎNERILOR ÎNTEPRINZĂTORI
DIN ROMÂNIAProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.
Investește în oameni!

Calendar cursuri de formare profesională

| Centrul regional | Denumire organizație | Denumire curs | Luna de implementare a proiectului | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Luna 13 | Luna 14 | Luna 15 | Luna 16 |
| | | | 07.01.2015 – 06.02.2015 | 07.02.2015 – 06.03.2015 | 07.03.2015 – 06.04.2015 | 07.04.2015 – 06.05.2015 | 07.05.2015 – 06.06.2015 | 07.06.2015 – 06.07.2015 | 07.07.2015 – 06.08.2015 |
| <i>CENTRUL START - UP NE</i> | Asociația Comunelor din România | Îngrijitoare bătrâni la domiciliu | | 21 | | 21 | | 21 | |
| <i>CENTRUL START - UP SV</i> | Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT | Lucrător finisor pentru construcții | | 22 | | | 22 | | |
| | | Lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe | | 22 | | | 22 | | |
| | | Lucrător hotelier | | | | 22 | | | |
| <i>CENTRUL START - UP SE</i> | Asociația Centrul de Dezvoltare SMART | Lucrător în comerț | | | 22 | | | 22 | |
| | | Lucrător în alimentație | | | 21 | | | 21 | |

Notă: Valorile trecute în căsuțe reprezintă numărul de persoane care vor realiza cursul în perioada respectivă.

Parteneri:

